Werken met de Asta Powerproject 4D bij Heijmans

Jeoffrey Schaeffer Projectcodrdinator Bedrijffsbureau bij Heijmans Woningbouw Zuidwest:

Projecten worden steeds complexer en daarmee worden planningen ook lastiger leesbaar. De 4D
module in Asta Powerproject is voor ons een extra hulpmiddel om visueel met anderen te
communiceren hoe de planning en welke werkvolgorde is bedacht.

Sinds eind 2017 werken wij met de 4D module die in Asta Powerproject geintegreerd is. Wij zijn
begonnen met kleine projecten, maar nu met de opgedane kennis van de programmatuur, plannen wij
alle appartementencomplexen en projecten op lastige locaties in 4D.

Met de gedetailleerde BIM-modellen die wij van onze adviseurs krijgen en 3D-bouwplaatstekeningen
die wij zelf maken, kunnen wij met 4D op dagniveau laten zien wat we hebben gepland.
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De module zit vol mogelijkheden. Doordat de ifc-modellen in Asta ingeladen worden, kun je
bijvoorbeeld plannen door 3D-elementen naar je planning te slepen waar een taak gemaakt wordt, of
3D-elementen koppelen aan de taken die je al gemaakt hebt. De taken kun je vervolgens
verschillende opdrachten in weergaves meegeven. Dit kan een kleur zijn of een volgorde van bouwen.
Het knippen en samenvoegen van 3D-elementen biedt ons de flexibiliteit om o.a. stortnaden en
werkvolgordes zichtbaar te krijgen en op deze manier de juiste afweging te maken om zo efficiént en
zo veilig mogelijk, het project te kunnen bouwen. Het bewerken van de modellen bilijft alleen voor Asta
leesbaar. De originele ifc-modellen blijven onaangetast.
® ‘ - "Q:- - . 3

Wij gebruiken het 4D-plannen vooral vanaf de VO en DO fase, omdat onze BIM-modellen dan de
gedetailleerde informatie bevatten die we willen laten zien. De 4D-planning gebruiken wij dan
vervolgens binnen onze ontwerp- en uitvoeringsteams om de planning toe te lichten en waar nodig
nog verder te optimaliseren. Tijdens de uitvoeringsfase wordt de planning vooral gebruikt om onze



bouwplaatsmedewerkers, onderaannemers en leveranciers te laten zien wat onze bouwvolgorde
Onze ervaring is dat dit meer leeft dan het laten zien van een papieren planning.
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